



**Институциональный план мероприятий
 по подготовке к введению и реализации образовательного проекта
 «Использование «Электронного учебника» в образовательной деятельности»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок	Ответственный исполнитель	Куратор
Организационно-управленческая деятельность				
1.	Разработка, внесение изменений в локальные акты с учётом введения образовательного проекта «Использование «Электронных учебников» в образовательной деятельности».	Февраль - июль 2014 года	Прокудина И.В., заместитель директора по УВР Базалук О.М., заместитель директора по НМР	Андреева Е.В. Барабаш С.Г. Сабирова Р.К.
2.	Назначение институционального координатора проекта, создание институциональной рабочей группы по введению и организации сопровождения реализации образовательного проекта.	Февраль 2014 года	Серикова М.В., директор	Яковлева О.Е.
3.	Участие в инструктивно-методических совещаниях.	В течение 2014 года	Прокудина И.В., заместитель директора по УВР Базалук О.М., заместитель директора по НМР	Подлужная И.Ю.
4.	Подготовка материально-технической и информационно-технологической базы для реализации образовательных проектов.	до 01.09.2014 года	Прокудина И.В., заместитель директора по УВР Субботина Е.А., заместитель директора по АХР	Алимгулова О.Р. Холина Ю.Н. Рабикова А.В. Яковлева О.Е.
5.	Проведение информационно-просветительской работы	I, II кварталы	Прокудина И.В., заместитель	Крысина Е.Н.

	среди педагогов, обучающихся и их родителей по внедрению образовательного проекта.	2014 года	директора по УВР	Рабикова А.В.
6.	Разработка и согласование институционального образовательного проекта «Использование «Электронного учебника» в образовательной деятельности»	I квартал 2014 года	Прокудина И.В., заместитель директора по УВР Базалук О.М., заместитель директора по НМР	Барабаш С.Г. Дьяконова В.В. Светаш Т.Л. Яковлева О.Е.
7.	Участие в мониторинге готовности к введению и организации сопровождения реализации образовательного проекта.	до 01.09.2014	Прокудина И.В., заместитель директора по УВР Базалук О.М., заместитель директора по НМР	Рабикова А.В.
8.	Предоставление аналитической информации о готовности к введению образовательного проекта.	до 01.09.2014	Прокудина И.В., заместитель директора по УВР Базалук О.М., заместитель директора по НМР	Яковлева О.Е.
9.	Внесение изменений в планы внутришкольного, контроля за использованием «Электронных учебников» в образовательном процессе.	с 01.09.2014 года	Пась А.Б., заместитель директора по УВР	Барабаш С.Г. Дьяконова В.В. Светаш Т.Л. Рабикова А.В.
10.	Разработка рабочих программ с использованием «Электронных учебников» в образовательном процессе.	до 01.09.2014 года	Пась А.Б., заместитель директора по УВР Базалук О.М., заместитель директора по НМР	Барабаш С.Г. Дьяконова В.В. Светаш Т.Л.
11.	Представление на педагогическом совете МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 п. Пангоды» плана мероприятий по подготовке к введению и сопровождению реализации проекта «Использование «Электронных учебников» в образовательном процессе»	март 2014 года	Прокудина И.В., заместитель директора по УВР	Яковлева О.Е.
Финансово-экономическая деятельность				
12.	Закупка оборудования для реализации проекта.	I полугодие 2014 года	Субботина Е.А., заместитель директора по АХР Прокудина И.В., заместитель директора по УВР	Алимгулова О.Р.
Материально-техническое сопровождение				
13.	Подготовка конкурсных заявок на размещение государственного заказа на приобретение «Электронных	I квартал 2014 года	Субботина Е.А., заместитель директора по АХР	Алимгулова О.Р. Холина Ю.Н.

	учебников», доступа к сайту разработчика для работы с учебными предметами (в 6-х классах) и сопутствующего оборудования.		Прокудина И.В., заместитель директора по УВР	
14.	Поставка «Электронных учебников» и необходимого для их работы оборудования.	I полугодие 2014 года	Субботина Е.А., заместитель директора по АХР Прокудина И.В., заместитель директора по УВР	Алимгулова О.Р. Денисова Е.В. Холина Ю.Н. Яковлева О.Е.
15.	Выполнение работ, необходимых для обеспечения бесперебойной работы «Электронных учебников»: – по настройке оборудования (сервера HP ProLiant MicroServer N40L; программного обеспечения «Кеширующий сервер»; беспроводных точек доступа к кеширующему серверу, межсетевых экранов начального уровня с инжекторами питания и др.); – обеспечение дистанционной связи с сайтом разработчика.	до 01.09.2014 года	Базуев И.В., инженер-электроник Набиева З.Ч., инженер-электроник	Холина Ю.Н.
Кадрово-методическая деятельность				
16.	Подготовка педагогов к использованию в образовательном процессе «Электронных учебников».	до 01.09.2014 год	Базалук О.М., заместитель директора по НМР	Барабаш С.Г.
Аналитико-диагностическая деятельность				
17.	Мониторинг готовности к введению проекта в образовательный процесс.	до 01.09.2014 года	Прокудина И.В., заместитель директора по УВР Базалук О.М., заместитель директора по НМР	Рабикова А.В.